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Orientering om projektforslag vedrørende anlægsprojekt i Tandplejen

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Præsentation

Sagen vedrører udbygning og ombygning af klinikfaciliteterne i Middelfart Kommunes tandklinik
i Middelfart. I foråret 2025 besluttede det daværende byråd at udvide tandplejens
klinikfaciliteter i Middelfart. Det skyldes, at kommunerne fra 2025 er forpligtet til at tilbyde
vederlagsfri tandpleje til alle 18-21 årige. Udvidelsen af tandplejens målgruppe har medført et
pres på kapaciteten og et behov for udvidelse af klinikfaciliteterne.

Projektet er nu i projektforslags- og myndighedsfasen. Der gives med sagen en status på
projektets fremdrift, tidsplan, kvalitet og økonomi forud for den videre projektering og udførelse.

Forvaltningen indstiller

At status på projektet tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Projektstatus
Projektet befinder sig aktuelt i projektforslags- og myndighedsfasen. Dispositionsforslaget er
godkendt som grundlag for det videre arbejde, og projektforslaget er efterfølgende gransket og
viderebearbejdet. Myndighedsprojektet forventes indsendt i uge 20.

Projektet omfatter en flytning af den nuværende tandklinik fra Skippervej 1 til Ø-frittens lokaler
beliggende på Lillebæltsskolens matrikel, og en tilbygning af 8 nye klinikrum til Ø-fritten, der
tager højde for Tandplejens nuværende behov for udvidet kapacitet. Projektet er samtidig
disponeret med mulighed for en eventuel senere udvidelse.

Kvalitet og funktionalitet
Projektet er planlagt med fokus på funktionelle arbejdsgange, en god patientoplevelse og et
sundt arbejdsmiljø. Der anvendes robuste og velafprøvede materialer med lavt
vedligeholdelsesbehov.

Projektet lever op til gældende krav til tilgængelighed, arbejdsmiljø, brandforhold og tekniske
installationer.

Tidsplan
De kommende hovedfaser i projektet er:



Færdiggørelse af myndighedsbehandling

Udarbejdelse af udbudsprojekt

Udbud og kontrahering i fagentrepriser

Udførelsesfase med forventet opstart i oktober 2026

Aflevering og ibrugtagning i december 2027

Udbudsprojektet forventes færdiggjort medio 2026.

ØKONOMI

Den samlede anlægsramme udgør ca. 23,8 mio. kr. ekskl. moms. Budgettet omfatter håndværkerudgifter,
rådgivning, bygherreleverancer, udenomsarealer samt reserver til uforudsete udgifter.

Projektet vurderes på nuværende tidspunkt at kunne gennemføres inden for den afsatte økonomiske
ramme.

Høring
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Projektet er projekteret med fokus på bæredygtighed og energieffektive løsninger. Det
beregnede CO₂-aftryk ligger under bygningsreglementets gældende grænseværdi. Der
anvendes desuden materialer med lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov.

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 11. august 2026.



Orientering om Velfærdstjek på Special- og skoleområdet 2026

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Præsentation
I forbindelse med budgetforliget for 2026 vedtog byrådet i Middelfart Kommune, at der skal
gennemføres et velfærdstjek på skole- og specialundervisningsområdet. D. 28. april godkendte
Økonomiudvalget, at BDO i samarbejde med Middelfart Kommune skulle gennemføre
analysen. I denne sag gives en orientering om status på Velfærdstjekket.

Forvaltningen indstiller
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget samt Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Formålet med analysen er at gennemføre et velfærdstjek af skoleområdet med særligt fokus på:

Specialundervisningsområdet inkl. heldagsklasserne, med hensyn til, om nuværende indsatser er
resultatskabende, bæredygtige og matcher de faktiske støttebehov hos eleverne.

Mellemformer, som er centrale greb til tidlig indsats, fastholdelse i almenområdet og systematisk opfølgning
på skolefravær, co-teaching og holddeling.

BDO har i analysen fokus på tre temaer:

Analyse af tilbudsviften

Opfølgning på ambitionerne i investering i folkeskolen

Det tværfaglige samarbejde

De tre temaer er uddybet i bilag.

Tids- og procesplan:

I juli, august og september gennemfører BDO en række interviews med ledere og medarbejdere indenfor både
special- og almen området. Derudover interviewes også ledere og medarbejdere indenfor støtteområderne, f.eks.
PPR og familieområdet.

Projektorganisering:

Der er nedsat en styregruppe, en arbejdsgruppe og en følgegruppe til at understøtte og kvalificere analysearbejdet.

Styregruppen består af direktion- og chefgruppe indenfor børne- og ungeområdet. Arbejdsgruppen består af
repræsentanter for skoleledere, konsulenter fra Fællessekretariatet med betydelig viden på skoleområdet samt en



økonomikonsulent. Følgegruppen udgøres af repræsentanter fra de faglige organisationer.

Den endelige analyse fremlægges for Byrådet d. 4. december 2026.



Strategi for Middelfart Gl. Havn som maritim kulturhavn

BESLUTNING

Udsættes til næste møde, når sagen har været på udvalgsmøde i Teknisk udvalg.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Præsentation
Udkast til Strategi for Middelfart Gl. Havn som maritim kulturhavn har været i offentlig høring.
Der er i forbindelse med høringen afholdt informations- og dialogmøde med en bred kreds af
havnens aktører og interessenter. 

Forvaltningen indstiller

at Strategi for Middelfart Gl. Havn som maritim kulturhavn anbefales godkendt

at sagen oversendes til Byrådet til endelig godkendelse

Sagsbeskrivelse

Teknisk Udvalg og Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttede på møderne i december 2025 at
sende udkast til Strategi for Middelfart Gl. Havn som maritim kulturhavn i høring.

Strategien er udarbejdet på baggrund af den status, Middelfart Gl. Havn har opnået som
Danmarks første maritime kulturhavn, samt en inddragende proces med relevante aktører og
interessenter på og omkring havnen.

Som led i høringen blev der afholdt et informations- og dialogmøde den 12. marts 2026 i
Dykkerhuset. Mødet samlede en bred kreds af havnens aktører og interessenter. På mødet
blev strategiens indhold drøftet, og der blev generelt udtrykt opbakning til strategiens formål og
retning.

Ved høringsfristens udløb den 27. marts 2026 var der modtaget to høringssvar.

Høringssvarene understøtter generelt strategiens vision, grundprincipper og indsatsområder.
Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ligger inden for strategiens
eksisterende rammer og intentioner, og at de derfor ikke giver anledning til ændringer i
strategiens indhold.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at strategien godkendes i sin foreliggende form og
oversendes til Byrådet til endelig vedtagelse.

ØKONOMI
Strategien har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.



Høring

Strategien har været i offentlig høring fra den 18. februar til den 27. marts 2026.

Der er modtaget to høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i strategien,
hvorfor forvaltningen vil sørge for at afsende svar på de i høringssvarene rejste spørgsmål.

Sagens forløb
10/08/2026 Teknisk Udvalg
Beslutning ikke frigivet



Status på anlægsprojekt ved Fjelsted Speedway

BESLUTNING

Udvalget er opmærksom på, at der er kontraktlige forhold, der anviser, hvad henholdsvis
Middelfart Kommune og Fjelsted Speedway er ansvarlige for.

Hvis der er behov for afklaring, må det tilvejebringes. Ligesom der er behov for, at få
nærmere afklaring af miljøkrav, løsningsmodel og finansiering.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på, hvad der sker i sagen.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud). 

Præsentation
Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2024 2,5 mio. kr. til opdatering af faciliteterne på
Fjelsted Speedway Center. Der gives her en status på projektet.

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager orienteringen til efterretning

At udvalget giver forvaltningen input til det videre arbejde

Sagsbeskrivelse

Byrådet har afsat 2,5 mio. kr. til opdatering af faciliteterne på Fjelsted Speedway Center.
Midlerne skal understøtte nødvendige opgraderinger på anlægget, herunder sikkerhed,
lovliggørelse og forbedring af faciliteterne for Fjelsted Speedway Klub.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 11. marts 2025 at godkende igangsætning af
følgende tre elementer:

1. Etablering af lysanlæg

2. Flytning af tilskuerområde

3. Udbedring af kloakforhold

Derudover blev udvalget orienteret om en række øvrige ønskede eller mulige projekter,
herunder håndtering af drænvand, nyt airfence og flytning af den lille træningsbane.

Status på de besluttede anlægstiltag

Etablering af lysanlæg
Lysanlægget skal forbedre klubbens mulighed for træning i en større del af året og er samtidig
relevant i forhold til kravene for afvikling af liga-arrangementer.



Lysanlægget er færdigetableret med 12 lysmaster. Efter etableringen har det vist sig, at der
ikke er tilstrækkelig kapacitet til hele sportsanlægget. Der skal derfor etableres en opgradering
af strømforsyningen.

Flytning af tilskuerområde
Flytningen har været nødvendig, fordi det tidligere areal til klubbens tilskuertelt ikke længere er
til rådighed. Det nye tilskuerområde skal understøtte en mere hensigtsmæssig placering i
forhold til banen og brugernes adgang til arrangementer.

Tilskuerområdet er flyttet og færdiglavet.

Udbedring af kloakforhold
Udbedringen skal sikre, at kloakforholdene bringes i overensstemmelse med gældende krav.

Foreningen har nedlagt en del af toiletterne på anlægget. Til de tilbageværende toiletter er der
etableret nye samletanke. 

Foreningen ønsker stadig at etablere et pilerensningsanlæg, så de undgår tømning af tanke.

Drænvand og behov for renseløsning

I den tidligere sag blev det beskrevet, at der var usikkerhed om en potentiel forurening af
drænvandet fra banen, og at der ved behov kunne etableres en løsning, hvor drænvandet
håndteres særskilt.

Et foreløbigt estimat på en renseløsning for drænvand fra Fjelsted Speedway Center er på 0,8-
1,0 mio. kr. ekskl. moms. Dette vil betyde, at det område, som der nedsives i, vil blive V2
kortlagt af regionen.

Estimatet omfatter blandt andet forundersøgelser, miljøundersøgelser, detailprojektering,
etablering af trykledning, pumpebrønde, renseløsning, el-arbejde og retablering af berørte
arealer. Der er fortsat usikkerheder knyttet til den endelige løsning, herunder miljømæssige
krav, myndighedstilladelser, placering af anlægget og den nærmere tekniske projektering.

Der er desuden peget på, at der bør gennemføres miljøundersøgelser ved Dansk Miljø
Rådgivning med henblik på at kortlægge de miljømæssige konsekvenser og afklare grundlaget
for en myndighedsmæssig tilladelse. Disse undersøgelser er foreløbigt anslået til 70.000-
100.000 kr. ekskl. moms.

Det nuværende skøn betyder, at udgiften til håndtering og rensning af drænvand ikke kan
afholdes inden for det resterende rådighedsbeløb på ca. 600.000 kr. i anlægsprojektet.

Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en nærmere afklaring af både miljøkrav,
løsningsmodel og finansiering, før der kan træffes beslutning om en eventuel etablering af
renseløsningen.

Øvrige projekter

Udover de igangsatte projekter har foreningen stadig flere ønsker til forbedringer, der ikke er
afsat økonomi til.



ØKONOMI

Der er samlet afsat 2,5 mio. kr. til anlægsprojektet på Fjelsted Speedway Center.

I sagen fra 11. marts 2025 blev der disponeret midler til følgende elementer:

Etablering af lysanlæg: 1.170.000 kr.

Flytning af tilskuerområde: 450.000 kr.

Udbedring af kloakforhold: 500.000 kr.

Undersøgelser i forhold til kloak og dræn: 76.300 kr.

I alt blev der disponeret kr. 2.196.300,-

Pr. 9. juli 2026 er der anvendt kr. 1.875.929,82 ex. moms. og der resterer kr. 624.070,18.



Status på Velfærdsalliance med DBU

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud). 

Præsentation

Byrådet godkendte i 2025 en femårig samarbejdsaftale med DBU om Velfærdsalliancen.
Denne sag giver en status på samarbejdet. 

Forvaltningen indstiller

At udvalget tager status til efterretning

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte i 2025 en femårig samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) om
Velfærdsalliancen. Aftalen skal understøtte kommunens arbejde med sundhed, trivsel og
stærke fællesskaber gennem fodbolden og bygger på et tæt samarbejde mellem Middelfart
Kommune, DBU og de lokale fodboldklubber. Samarbejdsaftalen og beslutningen fra 2025
vedlægges som bilag.

Da samarbejdsaftalen blev indgået, blev det samtidig besluttet, at der efter det første år skulle
gives en status på samarbejdet. 

Det første halve år har primært været anvendt til at etablere samarbejdet, udvikle de lokale
partnerskaber og igangsætte de første indsatser. Samtidig er der skabt et grundlag for at
udbrede flere aktiviteter i de kommende år. I første omgang har der været fokus på opstarten
af indsatserne på Børn, Kultur og Fritid samt arbejdsmarked og beskæftigelse. Fra sommeren
2026 planlægges opstarten af indsatserne på skoleområdet og social- og sundhedsområdet. 

Helt konkret er følgende indsatser igangsat allerede:

Træneruddannelse: Første C1-trænerkursus er gennemført med deltagelse af lokale
klubber.  Der er planlagt et C2-trænerkursus i efteråret 2026.

Børnestrategien: Seks fodboldklubber i Middelfart Kommune er nu certificeret som
børneklubber, mens yderligere fire klubber er i dialog om certificering.

Fodbold for Fremtiden: Indsatsen er igangsat i samarbejde mellem job og
virksomhedsservice og MG&BK, hvor ledige mellem 15 og 30 år deltager i to ugentlige
træningsforløb med fokus på fællesskab, trivsel og videre i job eller uddannelse. I
træningsforløbene deltager en jobkonsulent, og de oplever markant fremgang hos



deltagerne. Fremadrettet er det planlagt at udvide målgruppen til 40 år.

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet er godt etableret, og at de første konkrete resultater
understøtter intentionerne i samarbejdsaftalen. Samtidig vurderes der at være et betydeligt
udviklingspotentiale i de kommende år, når flere af de planlagte indsatser implementeres.

Der er planlagt følgende indsatser i hele perioden

Social og Sundhed:

Fodbold for Hjertet (2 forløb)

En del af holdet (1 forløb)

Motionsfodbold for målgrupper som kronikere, 60+ (1 forløb)

Specialtrænderuddannelse målrettet trænere med sårbare målgrupper (1 forløb)

Gå Fodbold/fodbold fitness for kvinder 60+ (1 forløb)

Arbejdsmarked og Beskæftigelse:

Fodbold for Fremtiden, et initiativ målrettet unge mellem 18-29 år på offentlig forsørgelse.(2 forløb)

Skoler: 

   11 for Health for mellemtrinnet (5 forløb) 

Hoved, kroppen, klubben for udskolingen. (5 forløb)

Børn, Kultur og Fritid:

Bold og bevægelse (3 forløb)

Træneruddannelse (5 forløb)

Pigeraketten (1 forløb)

Klubudviklingsforløb (3 forløb)

ØKONOMI

Der blev ved indgåelsen af samarbejdsaftalen alene afsat midler til det første år. Der er
derfor udarbejdet et budgetudvidelsesforslag på 230.000 kr. årligt i perioden 2027-2030
med henblik på at finansiere den resterende del af samarbejdsaftalen.

Fordelingen af udgifterne pr. område er følgende årlig omkostning i aftaleperioden:

Social og Sundhedsudvalget: 46.875 kr.

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget:  95.125 kr. 

Skoleudvalget:  30.250 kr. 

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget: 50.850 kr. 





Orientering om kulturregionen

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret om Kulturregionen.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Præsentation
Kulturfællesskabets politiske styregruppe er nu konstitueret med formand og næstformand, og
arbejdet i kulturregionen er igangsat. Der orienteres i sagen om organiseringen, Kulturprik
2026 og det første fælles Kulturtræf.

Forvaltningen indstiller
at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse

Børn, Kultur og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 10. juni 2025 samarbejdsaftalen om
Kulturfællesskabet, der er et kulturregionssamarbejde mellem de syv kommuner i
Trekantområdet

Samarbejdet mellem Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle
kommuner løber i aftaleperioden 2025-2028 og bygger på et ligeværdigt og tillidsbaseret
fællesskab. Formålet er både at styrke kulturlivet i den enkelte kommune og at skabe større
værdi for borgerne gennem samarbejde, videndeling og nye relationer på tværs af
kommunegrænserne.

Samarbejdet omfatter:

kommunale indsatsområder og kulturprojekter, herunder i Middelfart Kommune Sindssyg
God Søndag og Kulturen på Klimafolkemødet

et årligt Kulturtræf for politikere, kulturinstitutioner, foreninger og øvrige kulturaktører

Kulturprik, hvor kulturaktører inviteres til at udvikle tværkommunale projekter

De fælles politiske temaer er fællesskab, sundhed, klima og unge, alle med kulturen som
udgangspunkt.

Kulturfællesskabets politiske styregruppe, der består af formændene for kommunernes
kulturudvalg, holdt sit konstituerende møde den 19. maj 2026.

På mødet blev Dan Arnløv Jørgensen fra Vejle Kommune valgt som formand, mens Linda
Johnsen fra Middelfart Kommune blev valgt som næstformand.



Styregruppen valgte sundhed og fællesskab som tema for Kulturprik 2026. Den
administrative styregruppe skal på den baggrund finde relevante kulturaktører og udarbejde
forslag til et eller flere tværkommunale projekter.

Det første fælles Kulturtræf afholdes den 20. oktober 2026 i Eksercerhuset i Fredericia under
overskriften ”Træf på TVÆRS – Kulturen i Trekantområdet”. Middelfart og Fredericia
kommuner er sammen ansvarlige for planlægning og afvikling.

Træffet samler kulturaktører, kulturinteressenter og lokalpolitikere fra de syv kommuner. Dagen
skal skabe inspiration, videndeling, netværk og nye samarbejder på tværs af
kommunegrænserne.

Programmet omfatter blandt andet præsentationer af kommunernes kulturprojekter, oplæg om
Tiny City Jazz Trio og Trapholt To Go samt dialog om nye samarbejdsmuligheder. Jacob
Haugaard er vært, og dagen afsluttes med koncert med Katinka.



Orientering

BESLUTNING

Ud over orienteringspunkterne fra dagsordenen blev der også orienteret om:

Henvendelse fra Brenderup Seniorer, formanden svarer på udvalgets vegne

Henvendelse fra Dannebrogssamfundet, Linda sender svar på udvalgets vegne

Henvendelse fra Skrillingeskolens bestyrelse, som får et fælles svar med skoleudvalgets
svar, efter deres næste møde. Skolen er forankret i Skoleudvalget, og det bliver derfor
dem, der tager stilling til henvendelsen.

Susanne-Rikke Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Præsentation
Børn, Kultur og Fritidsudvalget orienteres

Forvaltningen indstiller
Orientering

Sagsbeskrivelse

På mødet orienteres Børn, Kultur og Fritidsudvalget om:

Ansættelsesproces, dagtilbudschef: Stillingen som dagtilbudschef forventes at gå i opslag
den 13/8 2026. Ansættelsesudvalget består af fagdirektør, chefer fra området samt
repræsentanter fra de faglige organisationer. Ansættelsesprocessen foregår i september,
med forventet opstart af dagtilbudschef den 1/11 2026.

Det nye gulv i Vestfynshallerne er blevet forsinket cirka en måned grundet uforudsete
forhold i konstruktionen, der også forventes at fordyre projektet. Forvaltningen er i dialog
med VKI om at finde andre lokaliteter til planlagte aktiviteter.

Ved Royal Run 2. pinsedag deltog rigtig mange af kommunens foreninger og kulturaktører aktivt i at skabe
de mange sideaktiviteter til selve løbet, og var på den måde med til at skabe den folkefest, deltagere, gæster
og tv-seere oplevede.

Deltagelsen gav samtidig muligheden for at promovere arbejdet i foreninger og institutioner, og vise
kommunens mangfoldighed frem på kultur og fritidsområdet. På mødet vil der være eksempler på det store
engagement.
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